

- ProPresenter 制作 workflow 现状与改进方案
 - TL;DR
 - 现有 workflow (As-Is)
 - 主要痛点 (Pain Points)
 - 改进路线 (To-Be, 简要)
 - Phase 1 | 同步 (1-2周)
 - Phase 2 | 版本化协作 (2-4周)
 - Phase 3 | 自动化/AI (4-8周)
 - 建议时间线与里程碑

ProPresenter 制作 workflow 现状与改进方案

TL;DR

- 目标：把“多渠道收集 → 制作 → 审核 → 播放”变成**稳定、可协作、可回滚**的流程，减少周六晚高压与现场风险。
 - 现状问题：信息分散、单机制作、无法并行、发布前变更频繁。
 - 路线：Phase 1 同步/打包；Phase 2 版本化协作；Phase 3 自动化/AI 辅助。
-

现有 workflow (As-Is)

1. 内容收集

- Google Sheet 事工总表：讲员、读经人、证道经文
- 微信群（屏幕每周更新）：证道主题、小标题
- 微信群（敬拜群）：诗歌题目、歌词、顺序
- Google Doc（每周串词）：宣召、认罪悔改、报告事项变动

2. 内容制作

- 固定在**播放电脑**上制作（同工需要物理取机、带机到教会）
- 现场播放也在同一台电脑

3. 发布前阻碍点

- 证道标题通常**周六晚**才最终确定 → 大量制作被压到最后一晚
-

主要痛点（Pain Points）

- 信息分散：多个渠道来回找，口径/更新时间不一致，易漏项/错项
 - 单点故障：只在播放电脑制作，物理交接成本高，容易误覆盖
 - 无法并行：同工不能各自完成部分内容后合并，返工多
 - 最后一晚高压：周六晚集中改动，出错率高、熬夜影响周日质量
 - 样式不一致：跨机字体/主题不统一，换行错位、可读性下降
 - 媒体路径混乱：背景图/视频引用个人路径，换机即“丢素材”
 - 缺少回滚：没有周度打包与版本记录，难以恢复稳定版本
 - 临时修订无章：周日早上改动无流程，风险不可控
-

改进路线（To-Be，简要）

Phase 1 | 同步（1-2周）

- 目标：让同工在自己电脑制作，安全交付到播放机
- 动作：
- 试点使用 ProPresenter 同步功能
- 产出：可在播放机快速导入的Google Drive共享文件

Phase 2 | 版本化协作（2-4周）

- 目标：多人并行、可追溯、可回滚
- 动作：
- 用 GitHub Desktop 管理文本与清单（歌词/经文/串词），媒体走云盘或 LFS
- 每周一个分支 → 审核合并；播放机只读拉取
- 产出：稳定主分支 + 周度归档 + 明确责任与审计记录

Phase 3 | 自动化/AI（4-8周）

- 目标：半自动/自动生成当周内容，降低重复劳动与临时风险
- 动作：

- 脚本从 Sheet/Doc 汇总生成 Manifest，**自动创建 Playlist/文稿**、套用主题、绑定背景
 - 提供“**补题 Patch**”一键修改仅限标题相关页；写前自动导出备份
 - **产出**：一键生成/更新 + 日志审计 + 稳定回滚
-

建议时间线与里程碑

- **W1-W2**：Phase 1 落地 + 固化走查清单
- **W3-W4**：Phase 2 上线（文本清单进 Git；分支/合并流程跑通）
- **W5-W8**：Phase 3 PoC（Manifest 校验 + 一键生成/补题 Patch）